



Mes:	Enero a Marzo		
Eje:	EJE II: “DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE”	Clave:	2.2.1.7
Indicador:	Coadyubar en la gestión de material para el mejoramiento de los caminos saca cosechas		
Meta:	1 Lote		
Estado de la meta /porcentaje de avance:	30%		
Descripción de la actividad realizada:	Se realizo el tramite ante la secretaria de Desarrollo Económico del Estado, mediante el oficio SEFEKO/017/2024 donde se solita un convenio para que se fortalezcan las redes de infraestructura. (ECOGRABA).		